
050 SOS - Neubau Gemeinschaftsschule Weimar Hausmann Architekten GmbH

Druckdatum: 06.03.2019 Seite: 1 von 4

Kostenschätzung nach DIN 276-1:2008
LP2 / Vorplanung  Stand 06.03.2019
Alle Währungsangaben brutto (inkl. 19% MwSt.)
Die aufgeführten Kosten entsprechen dem Kostenstand zum Zeitpunkt der Kostenermittlung. Aktuelle Baupreisveränderungsrate zum Vorjahresquartal: 4,6%.

GEMEINSCHAFTSHAUS

BGF(R) 2.620,00 m2
BGF(S) 280,00 m2
BGF 2.900,00 m2
BRI(R) 11.151,00 m3
BRI(S) 308,00 m3
BRI 11.459,00 m3

Kostengruppe Menge Einheit Summe

von Ø bis von Ø bis von Ø bis von Ø bis
100 Grundstück 0 €

200 Vorbereitende Maßnahmen 0,00 € 0,0% 1,6% 5,1% 35,8%

300 Bauwerk – Baukonstruktion 4.023.334,97 € 1.387 € 1.017 € 1.243 € 1.481 € 351 € 228 € 296 € 374 € 73,1% 72,0% 76,7% 81,2% 100,0%
310 Baugrube 5.500 m3BGI 33 € 1,0 179.787,00 € 4,5% 1,1% 2,4% 6,1%
320 Gründung 900 m2GRF 368 € 1,0 331.640,16 € 8,2% 11,8% 15,6% 23,1%
330 Außenwände 1.900 m2AWF 631 € 1,1 1.318.764,91 € 32,8% 28,0% 32,1% 35,3%
340 Innenwände 2.550 m2IWF 308 € 1,1 864.121,71 € 21,5% 8,0% 14,7% 19,7%
350 Decken 1.800 m2DEF 351 € 1,0 631.186,11 € 15,7% 3,0% 10,9% 16,3%
360 Dächer 970 m2DAF 377 € 1,2 439.298,40 € 10,9% 12,8% 18,0% 26,2%
370 Baukonstruktive Einbauten 2.900 m2BGF 17 € 1,0 48.834,71 € 1,2% 0,1% 1,0% 2,6%
390 Sonstige Baukonstruktionen 2.900 m2BGF 72 € 1,0 209.701,98 € 5,2% 3,2% 5,4% 8,0%

400 Bauwerk – Technische Anlagen 1.482.618,30 € 511 € 287 € 381 € 522 € 129 € 60 € 90 € 129 € 26,9% 18,8% 23,3% 28,0% 100,0%
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 2.900 m2BGF 53 € 1,2 180.452,38 € 12,2% 13,0% 16,1% 23,2%
420 Wärmeversorgungsanlagen 2.900 m2BGF 60 € 1,0 180.421,47 € 12,2% 8,9% 20,1% 29,1%
430 Raumlufttechnische Anlagen 2.900 m2BGF 50 € 2,2 316.948,81 € 21,4% 3,6% 11,7% 22,8%
440 Starkstromanlagen 2.900 m2BGF 103 € 0,9 270.362,05 € 18,2% 21,0% 32,3% 41,6%
450 Fernmelde- und IT-Anlagen 2.900 m2BGF 21 € 2,6 154.813,05 € 10,4% 2,0% 5,9% 10,8%
460 Förderanlagen 2.900 m2BGF 16 € 1,3 57.953,00 € 3,9% 1,1% 3,2% 5,5%
470 Nutzungsspezifische Anlagen 2.900 m2BGF 54 € 1,0 160.000,00 € 10,8% 0,5% 5,5% 15,9%
480 Gebäudeautomation 2.900 m2BGF 37 € 1,5 161.667,54 € 10,9% 0,0% 3,5% 8,9%
490 Sonstige Technische Anlagen 2.900 m2BGF 10 € 0,0 0,00 € 0,0% 0,1% 1,6% 13,5%

300+400 Bauwerk 5.505.953,27 € 1.899 € 1.348 € 1.625 € 1.967 € 480 € 317 € 386 € 461 € 100,0% 100,0%

500 Außenanlagen 0,00 € 0,0% 3,1% 7,3% 15,3%

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €

700 Baunebenkosten 0,00 €

Gesamt (Kostengruppen 200-500) 0,00 €

(1) BKI Neubau 1.Quartal 2018: Allgemeinbildende Schulen (Mittelwert) Multipliziert mit Regionalfaktor und Baupreissteigerung
Regionalfaktor: 0,947 Baupreissteigerung: 1,046
(2) Schätzwert Hausmann Architekten (Grundlage: Planstand 06.03.2019 und Beschreibung der Standards und Qualitäten Bauwerk – Baukonstruktion, Stand 06.03.2019)
(3) Schätzwert Ingenieurbüro Hausladen (Kostenschätzung Stand 28.02.2019)
(4) Schätzwert Ingenieurbüro Fruth, Grässner & Partner (Kostenschätzung Stand 06.03.2019)
(5) Annahme Ausstattungskosten Küche aus MBS, in von KG 600 in KG 470 Gemeinschaftshaus (160.000€ brutto) verschoben. Kann ggf. entfallen wenn Ausstattung von Caterer kommt.
(6) Schätzwert Arge Studio Urbane Landschaften - Bildung (28.02.2019)
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050 SOS - Neubau Gemeinschaftsschule Weimar Hausmann Architekten GmbH

Druckdatum: 06.03.2019 Seite: 2 von 4

Kostenschätzung nach DIN 276-1:2008
LP2 / Vorplanung  Stand 06.03.2019
Alle Währungsangaben brutto (inkl. 19% MwSt.)
Die aufgeführten Kosten entsprechen dem Kostenstand zum Zeitpunkt der Kostenermittlung. Aktuelle Baupreisveränderungsrate zum Vorjahresquartal: 4,6%.

LERNHAUS II (Oberstufe)

BGF(R) 1.620,00 m2
BGF(S) 60,00 m2
BGF 1.680,00 m2
BRI(R) 6.642,00 m3
BRI(S) 152,00 m3
BRI 6.794,00 m3

Kostengruppe Menge Einheit Summe

von Ø bis von Ø bis von Ø bis von Ø bis
100 Grundstück 0 €

200 Vorbereitende Maßnahmen 0,00 € 0,0% 1,6% 5,1% 35,8%

300 Bauwerk – Baukonstruktion 2.432.448,81 € 1.448 € 1.017 € 1.243 € 1.481 € 358 € 228 € 296 € 374 € 78,5% 72,0% 76,7% 81,2% 100,0%
310 Baugrube 950 m3BGI 33 € 1,0 31.054,12 € 1,3% 1,1% 2,4% 6,1%
320 Gründung 560 m2GRF 368 € 1,0 206.353,88 € 8,5% 11,8% 15,6% 23,1%
330 Außenwände 1.300 m2AWF 631 € 1,2 984.341,27 € 40,5% 28,0% 32,1% 35,3%
340 Innenwände 1.100 m2IWF 308 € 1,1 372.758,39 € 15,3% 8,0% 14,7% 19,7%
350 Decken 1.150 m2DEF 351 € 1,0 403.257,79 € 16,6% 3,0% 10,9% 16,3%
360 Dächer 550 m2DAF 377 € 1,1 228.329,49 € 9,4% 12,8% 18,0% 26,2%
370 Baukonstruktive Einbauten 1.680 m2BGF 17 € 3,0 84.871,35 € 3,5% 0,1% 1,0% 2,6%
390 Sonstige Baukonstruktionen 1.680 m2BGF 72 € 1,0 121.482,52 € 5,0% 3,2% 5,4% 8,0%

400 Bauwerk – Technische Anlagen 664.645,13 € 396 € 287 € 381 € 522 € 98 € 60 € 90 € 129 € 21,5% 18,8% 23,3% 28,0% 100,0%
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 1.680 m2BGF 53 € 0,9 81.769,63 € 12,3% 13,0% 16,1% 23,2%
420 Wärmeversorgungsanlagen 1.680 m2BGF 60 € 1,3 135.157,31 € 20,3% 8,9% 20,1% 29,1%
430 Raumlufttechnische Anlagen 1.680 m2BGF 50 € 1,0 80.088,49 € 12,0% 3,6% 11,7% 22,8%
440 Starkstromanlagen 1.680 m2BGF 103 € 0,9 148.015,06 € 22,3% 21,0% 32,3% 41,6%
450 Fernmelde- und IT-Anlagen 1.680 m2BGF 21 € 2,1 72.774,45 € 10,9% 2,0% 5,9% 10,8%
460 Förderanlagen 1.680 m2BGF 16 € 1,6 43.375,50 € 6,5% 1,1% 3,2% 5,5%
470 Nutzungsspezifische Anlagen 1.680 m2BGF 54 € 0,0 0,00 € 0,0% 0,5% 5,5% 15,9%
480 Gebäudeautomation 1.680 m2BGF 37 € 1,7 103.464,69 € 15,6% 0,0% 3,5% 8,9%
490 Sonstige Technische Anlagen 1.680 m2BGF 10 € 0,0 0,00 € 0,0% 0,1% 1,6% 13,5%

300+400 Bauwerk 3.097.093,94 € 1.844 € 1.348 € 1.625 € 1.967 € 456 € 317 € 386 € 461 € 100,0% 100,0%

500 Außenanlagen 0,00 € 0,0% 3,1% 7,3% 15,3%

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €

700 Baunebenkosten 0,00 €

Gesamt (Kostengruppen 200-500) 0,00 €

(1) BKI Neubau 1.Quartal 2018: Allgemeinbildende Schulen (Mittelwert) Multipliziert mit Regionalfaktor und Baupreissteigerung
Regionalfaktor: 0,947 Baupreissteigerung: 1,046
(2) Schätzwert Hausmann Architekten (Grundlage: Planstand 06.03.2019 und Beschreibung der Standards und Qualitäten Bauwerk – Baukonstruktion, Stand 06.03.2019)
(3) Schätzwert Ingenieurbüro Hausladen (Kostenschätzung Stand 28.02.2019)
(4) Schätzwert Ingenieurbüro Fruth, Grässner & Partner (Kostenschätzung Stand 06.03.2019)
(5) Annahme Ausstattungskosten Küche aus MBS, in von KG 600 in KG 470 Gemeinschaftshaus (160.000€ brutto) verschoben. Kann ggf. entfallen wenn Ausstattung von Caterer kommt.
(6) Schätzwert Arge Studio Urbane Landschaften - Bildung (28.02.2019)
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050 SOS - Neubau Gemeinschaftsschule Weimar Hausmann Architekten GmbH

Druckdatum: 06.03.2019 Seite: 3 von 4

Kostenschätzung nach DIN 276-1:2008
LP2 / Vorplanung  Stand 06.03.2019
Alle Währungsangaben brutto (inkl. 19% MwSt.)
Die aufgeführten Kosten entsprechen dem Kostenstand zum Zeitpunkt der Kostenermittlung. Aktuelle Baupreisveränderungsrate zum Vorjahresquartal: 4,6%.

LERNHAUS III (1-9)

BGF(R) 1.620,00 m2
BGF(S) 60,00 m2
BGF 1.680,00 m2
BRI(R) 6.642,00 m3
BRI(S) 152,00 m3
BRI 6.794,00 m3

Kostengruppe Menge Einheit Summe

von Ø bis von Ø bis von Ø bis von Ø bis
100 Grundstück 0 €

200 Vorbereitende Maßnahmen 0,00 € 0,0% 1,6% 5,1% 35,8%

300 Bauwerk – Baukonstruktion 2.491.828,05 € 1.483 € 1.017 € 1.243 € 1.481 € 367 € 228 € 296 € 374 € 79,9% 72,0% 76,7% 81,2% 100,0%
310 Baugrube 950 m3BGI 33 € 1,0 31.054,12 € 1,2% 1,1% 2,4% 6,1%
320 Gründung 560 m2GRF 368 € 1,0 206.353,88 € 8,3% 11,8% 15,6% 23,1%
330 Außenwände 1.300 m2AWF 631 € 1,2 984.341,27 € 39,5% 28,0% 32,1% 35,3%
340 Innenwände 1.150 m2IWF 308 € 1,1 389.701,95 € 15,6% 8,0% 14,7% 19,7%
350 Decken 1.150 m2DEF 351 € 1,0 403.257,79 € 16,2% 3,0% 10,9% 16,3%
360 Dächer 550 m2DAF 377 € 1,1 228.329,49 € 9,2% 12,8% 18,0% 26,2%
370 Baukonstruktive Einbauten 1.680 m2BGF 17 € 4,5 127.307,03 € 5,1% 0,1% 1,0% 2,6%
390 Sonstige Baukonstruktionen 1.680 m2BGF 72 € 1,0 121.482,52 € 4,9% 3,2% 5,4% 8,0%

400 Bauwerk – Technische Anlagen 625.205,14 € 372 € 287 € 381 € 522 € 92 € 60 € 90 € 129 € 20,1% 18,8% 23,3% 28,0% 100,0%
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 1.680 m2BGF 53 € 0,8 73.294,13 € 11,7% 13,0% 16,1% 23,2%
420 Wärmeversorgungsanlagen 1.680 m2BGF 60 € 1,3 134.658,75 € 21,5% 8,9% 20,1% 29,1%
430 Raumlufttechnische Anlagen 1.680 m2BGF 50 € 0,6 54.063,72 € 8,6% 3,6% 11,7% 22,8%
440 Starkstromanlagen 1.680 m2BGF 103 € 0,9 148.015,06 € 23,7% 21,0% 32,3% 41,6%
450 Fernmelde- und IT-Anlagen 1.680 m2BGF 21 € 2,1 72.774,45 € 11,6% 2,0% 5,9% 10,8%
460 Förderanlagen 1.680 m2BGF 16 € 1,6 43.375,50 € 6,9% 1,1% 3,2% 5,5%
470 Nutzungsspezifische Anlagen 1.680 m2BGF 54 € 0,0 0,00 € 0,0% 0,5% 5,5% 15,9%
480 Gebäudeautomation 1.680 m2BGF 37 € 1,6 99.023,53 € 15,8% 0,0% 3,5% 8,9%
490 Sonstige Technische Anlagen 1.680 m2BGF 10 € 0,0 0,00 € 0,0% 0,1% 1,6% 13,5%

300+400 Bauwerk 3.117.033,19 € 1.855 € 1.348 € 1.625 € 1.967 € 459 € 317 € 386 € 461 € 100,0% 100,0%

500 Außenanlagen 0,00 € 0,0% 3,1% 7,3% 15,3%

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €

700 Baunebenkosten 0,00 €

Gesamt (Kostengruppen 200-500) 0,00 €

(1) BKI Neubau 1.Quartal 2018: Allgemeinbildende Schulen (Mittelwert) Multipliziert mit Regionalfaktor und Baupreissteigerung
Regionalfaktor: 0,947 Baupreissteigerung: 1,046
(2) Schätzwert Hausmann Architekten (Grundlage: Planstand 06.03.2019 und Beschreibung der Standards und Qualitäten Bauwerk – Baukonstruktion, Stand 06.03.2019)
(3) Schätzwert Ingenieurbüro Hausladen (Kostenschätzung Stand 28.02.2019)
(4) Schätzwert Ingenieurbüro Fruth, Grässner & Partner (Kostenschätzung Stand 06.03.2019)
(5) Annahme Ausstattungskosten Küche aus MBS, in von KG 600 in KG 470 Gemeinschaftshaus (160.000€ brutto) verschoben. Kann ggf. entfallen wenn Ausstattung von Caterer kommt.
(6) Schätzwert Arge Studio Urbane Landschaften - Bildung (28.02.2019)
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050 SOS - Neubau Gemeinschaftsschule Weimar Hausmann Architekten GmbH

Druckdatum: 06.03.2019 Seite: 4 von 4

Kostenschätzung nach DIN 276-1:2008
LP2 / Vorplanung  Stand 06.03.2019
Alle Währungsangaben brutto (inkl. 19% MwSt.)
Die aufgeführten Kosten entsprechen dem Kostenstand zum Zeitpunkt der Kostenermittlung. Aktuelle Baupreisveränderungsrate zum Vorjahresquartal: 4,6%.

GESAMT

BGF(R) 5.860,00 m2
BGF(S) 400,00 m2
BGF 6.260,00 m2
BRI 25.047,00 m3

Kostengruppe Menge Einheit Summe

von Ø bis von Ø bis von Ø bis von Ø bis
100 Grundstück 0 €

200 Vorbereitende Maßnahmen 1.113.355,28 € 9,5% 1,6% 5,1% 35,8%
210 Herrichten 822.966,40 €
220 Öffentliche Erschließung 28.229,50 €
230 Nichtöffentliche Erschließung 256.209,38 €
240 Ausgleichsmaßnahmen und – abgabe 0,00 €
250 Übergangsmaßnahmen 5.950,00 €

300 Bauwerk – Baukonstruktion 8.947.611,83 € 1.429 € 1.017 € 1.243 € 1.481 € 357 € 228 € 296 € 374 € 76,3% 72,0% 76,7% 81,2% 100,0%
310 Baugrube 7.400 m3BGI 33 € 1,0 241.895,24 € 2,7% 1,1% 2,4% 6,1%
320 Gründung 2.020 m2GRF 368 € 1,0 744.347,91 € 8,3% 11,8% 15,6% 23,1%
330 Außenwände 4.500 m2AWF 631 € 1,2 3.287.447,45 € 36,7% 28,0% 32,1% 35,3%
340 Innenwände 4.800 m2IWF 308 € 1,1 1.626.582,05 € 18,2% 8,0% 14,7% 19,7%
350 Decken 4.100 m2DEF 351 € 1,0 1.437.701,69 € 16,1% 3,0% 10,9% 16,3%
360 Dächer 2.070 m2DAF 377 € 1,1 895.957,39 € 10,0% 12,8% 18,0% 26,2%
370 Baukonstruktive Einbauten 6.260 m2BGF 17 € 2,5 261.013,09 € 2,9% 0,1% 1,0% 2,6%
390 Sonstige Baukonstruktionen 6.260 m2BGF 72 € 1,0 452.667,02 € 5,1% 3,2% 5,4% 8,0%

400 Bauwerk – Technische Anlagen 2.772.468,57 € 443 € 287 € 381 € 522 € 111 € 60 € 90 € 129 € 23,7% 18,8% 23,3% 28,0% 100,0%
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 6.260 m2BGF 53 € 1,0 335.516,14 € 12,1% 13,0% 16,1% 23,2%
420 Wärmeversorgungsanlagen 6.260 m2BGF 60 € 1,2 450.237,53 € 16,2% 8,9% 20,1% 29,1%
430 Raumlufttechnische Anlagen 6.260 m2BGF 50 € 1,5 451.101,02 € 16,3% 3,6% 11,7% 22,8%
440 Starkstromanlagen 6.260 m2BGF 103 € 0,9 566.392,16 € 20,4% 21,0% 32,3% 41,6%
450 Fernmelde- und IT-Anlagen 6.260 m2BGF 21 € 2,3 300.361,95 € 10,8% 2,0% 5,9% 10,8%
460 Förderanlagen 6.260 m2BGF 16 € 1,5 144.704,00 € 5,2% 1,1% 3,2% 5,5%
470 Nutzungsspezifische Anlagen 6.260 m2BGF 54 € 0,5 160.000,00 € 5,8% 0,5% 5,5% 15,9%
480 Gebäudeautomation 6.260 m2BGF 37 € 1,6 364.155,77 € 13,1% 0,0% 3,5% 8,9%
490 Sonstige Technische Anlagen 6.260 m2BGF 10 € 0,0 0,00 € 0,0% 0,1% 1,6% 13,5%

300+400 Bauwerk 11.720.080,40 € 1.872 € 1.348 € 1.625 € 1.967 € 468 € 317 € 386 € 461 € 100,0% 100,0%

500 Außenanlagen 1.097.941,60 € 9,4% 3,1% 7,3% 15,3%
510 Geländeflächen 54.085,50 €
520 Befestigte Flächen 327.678,40 €
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 325.548,30 €
540 Technische Anlagen in Außenanlagen 245.984,90 €
550 Einbauten in Außenanlagen 54.787,60 €
560 Wasserflächen 0,00 €
570 Pflanz- und Saatflächen 82.478,90 €
590 Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen 7.378,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 354.000,00 €

700 Baunebenkosten (200-500) 3.999.905,64 €

Gesamt (Kostengruppen 100-700) 18.285.282,92 €

(1) BKI Neubau 1.Quartal 2018: Allgemeinbildende Schulen (Mittelwert) Multipliziert mit Regionalfaktor und Baupreissteigerung
Regionalfaktor: 0,947 Baupreissteigerung: 1,046
(2) Schätzwert Hausmann Architekten (Grundlage: Planstand 06.03.2019 und Beschreibung der Standards und Qualitäten Bauwerk – Baukonstruktion, Stand 06.03.2019)
(3) Schätzwert Ingenieurbüro Hausladen (Kostenschätzung Stand 28.02.2019)
(4) Schätzwert Ingenieurbüro Fruth, Grässner & Partner (Kostenschätzung Stand 06.03.2019)
(5) Annahme Ausstattungskosten Küche aus MBS, in von KG 600 in KG 470 Gemeinschaftshaus (160.000€ brutto) verschoben. Kann ggf. entfallen wenn Ausstattung von Caterer kommt.
(6) Schätzwert Arge Studio Urbane Landschaften - Bildung (28.02.2019)

- Annahme Abbruchkosten Bestandsgebäude in KG 210 aus MBS übernommen
- Kosten Leitungsverzug zwischen den Gebäuden ELT + HLS in KG 230; Teil der anrechenbaren Kosten
- Keine Kosten für KG 210 Abbruch/Abklemmen Bestand HLS inbegriffen
- Ausstattungskosten gem. Annahme Machbarkeitsstudie, abzüglich Kosten Küche (KG 470)
- Baunebenkosten wie in MBS mit 28% angesetzt
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